

C - Kat. Młodz. - SPG 2019 - Zał. I HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Lp	Data		Liczba osób		Starty Kontrolny, Główne lub Konsultacje/Zgrupowania: kategoria zawodów i miejsce, nazwiska i imiona zawodników i konie	Planowane dofinansowanie
	OD (RRRR-MM-DD)	DO (RRRR-MM-DD)	zawodnicy	luzacy, trener, itp.		
1.	2019-01-25	2019-01-27	6	4	Petrykozy	6 898,44
2.	2019-03-14	2019-03-18	6	4	Petrykozy	10 610,68
3.	2019-04-04	2019-04-08	10	1	Morawa	16 408,00
4.	2019-04-10	2019-04-15	2	0	Kreuth	7 120,00
5.	2019-04-26	2019-04-29	2	0	Luhmuhlen	3 955,00
6.	2019-05-08	2019-05-13	5	1	Marbach	16 568,00
7.	2019-05-22	2019-05-27	7	3	Baborówko	11 418,00
8.	2019-06-13	2019-06-17	9	3	Facimiech	11 199,00
9.	2019-06-13	2019-06-17	2	0	Jaroszówka	2 085,00
10.	2019-06-26	2019-06-30	4	2	Morawa	9 170,00
11.	2019-07-03	2019-07-08	11	4	Baborówko	17 840,00
12.	2019-07-10	2019-07-15	8	4	Maarsbergen	73 391,88
13.	2019-08-14	2019-08-19	3	4	Morawa	15 000,00
14.	2019-08-24	2019-04-29	9	3	Sopot	20 336,00
			84	33		222 000,00